

Beschlussvorlage

öffentlich		Vorlage-Nr: BV/0361/2026					
Federführendes Amt:	Tiefbau						
gefertigt:	Baake, Maja						
Beratungsfolge	Datum	Mitglieder		Abstimmungsergebnis			
		Soll	Ist	JA	NEIN	STE	MV
Haupt- und Finanzausschuss	17.08.2026						
Stadtrat	26.08.2026						

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Überplanmäßige Auszahlung Bauvorhaben Grundhafter Ausbau der Straße Kirschallee

Sachverhalt/Problem:

Nach Wiederaufnahme der Bautätigkeit ergaben sich bei den Regenwasserkanalarbeiten Hindernisse bei der Ausführung.

Diese Hindernisse sind eine Trinkwasserdruckrohrleitung und eine Schmutzwasserdruckrohrleitung in der Kirschallee bei der Kanalanbindung in der Kirschallee.

Ebenso bei der Kanalanbindung Jannowitzbrücke wurde eine querende Gasleitung angetroffen, die umverlegt werden muss.

Ein weiterer Kostenpunkt sind die zusätzlichen Kosten der Beleuchtungskabelverlegung, die im Leistungsverzeichnis nicht vorgesehen waren.

Die beiden Nachträge beinhalten folgende Höhe:

- 4. Nachtrag Beleuchtung 7.596,29 €
- 5. Nachtrag Leitungsumverlegung 51.928,55 €

Abzüglich der freien Mittel für diese Maßnahmen werden 18.900,00 € zusätzlich benötigt, die aus eingesparten Personalkosten (Produkt 111210.501200) gedeckt werden können.

Die geplanten Gesamtauszahlungen stellen sich somit wie folgt dar:

Ursprüngliche Ermächtigung	1.982.500,00 €
ÜPL v. 25.03.2026	409.056,94 €
Aktuelle ÜPL	18.900,00 €
	2.410.456,94 €

Finanzielle Auswirkungen

☒ ja

☐ nein

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

I. Aufwand					
Jahr	Euro	Produkt	Konto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					

II. Ertrag					
Jahr	Euro	Produkt	Konto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer und/ oder Bezeichnung		5411102023005 – Sanierung Straßen im Gewerbegebiet Kirschallee			
I. Auszahlungen					
Jahr	Euro	Produkt	Konto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2026	18.900,00	541110	096200	2.392.032,94 €	2.410.932,94 €
20...					

II. Einzahlungen					
Jahr	Euro	Produkt	Konto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					

III. Verpflichtungsermächtigungen					
Jahr	Euro	Produkt	Konto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
in 20...					

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 18.900,00 € für die Maßnahme „Grundhafter Ausbau der Straße Kirschallee“.

Andreas Dittmann
Bürgermeister